

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie stavby
„Oprava spevnených plôch katastrálne územie obce Limbach“

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **DUVYSTAV s.r.o.**
Sídlo: Kupeckého 85,902 01 Pezinok
IČO: 35 786 639
DIČ: 2020204725
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel s.r.o., vložka 21559/B
Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR
Číslo účtu: SK9483700000002301228868
Zastúpený: Ing. Denis Vydra, Dušan Vydra
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Limbach**
Sídlo: SNP č. 55, 900 91 Limbach
IČO: 00 304 891
DIČ: 20206621660
Zastúpený: Bc. Adriana Čechovičová, starostka obce
Kontaktná osoba: Bc. Adriana Čechovičová, starostka obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

V súlade s Čl. V Zmluvy o dielo zo dňa 29. Apríla 2021 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami (ďalej aj „Zmluva o dielo“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k podpísanej ZoD zo dňa 29. Apríla 2021.

Čl. II PREDMET DODATKU Č. 1 K ZoD

1. Predmetom dodatku č.1 k ZoD podpísanej dňa 29. Apríla 2021 je zmena ceny diela:

„OÁZY“

2. Pôvodná cena podľa ZoD podpísanej dňa 29. Apríla 2021 sa mení nasledovne :

Pôvodná zmluvná cena :

| Názov položky | Cena spolu bez DPH: | Cena spolu s DPH: |
|---|---------------------|-------------------|
| Oprava spevnených plôch KÚ obec Limbach | 5 115,52 € | 6 138,62 € |
| Cena celkom v EUR | 5 115,52 € | 6 138,62 € |

Nová zmluvná cena v súlade so súpisom skutočne zrealizovaných prác :

| Názov položky | Cena spolu bez DPH: | Cena spolu s DPH: |
|---|---------------------|-------------------|
| Oprava spevnených plôch KÚ obec Limbach | 3 474,41 € | 4 169,29 € |
| Cena celkom v EUR | 3 474,41 € | 4 169,29 € |

Celková nová cena diela bez DPH 3 474,41 €

DPH 20% 694,88 €

Spolu s DPH 20% 4 169,29 €

3. Odôvodnenie zmeny ceny je nasledovný :

Zhotoviteľ zo zmluvného rozpočtu, ktorý je prílohou k ZoD podpísanej dňa 29. Apríla 2021 nenaplnil všetky položky v plnej miere, nakoľko objednávateľ si fyzicky na stavbe vyznačil pozíčne množstvo opravy spevnených plôch, ktoré nedosiahli finančne výšku pôvodného zmluvného rozpočtu.

**Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ujednania zostávajú v platnosti podľa ZoD podpísanej dňa 29. Apríla 2021.
2. Dodatok č.1 k ZoD podpísanej dňa 29. Apríla 2021 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok č.1 k ZoD podpísanej dňa 29. Apríla 2021 nadobudne v súlade s §47 a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Objednávateľom.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto dodatku č.1 k ZoD podpísanej dňa 29. Apríla 2021, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky a ani ďalšie návrhy na doplnenie. Na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

„Oprava spevnených plôch katastrálne územie obce Limbach“

5. Tento dodatok č.1 k ZoD podpísanej dňa 29. Apríla 2021 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Dodatok č.1 k ZoD podpísanej dňa 29. Apríla 2021 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho jeden exemplár obdrží objednávateľ a jeden exemplár obdrží zhotoviteľ.

Za Zhotoviteľa:


V Bratislave, dňa 24. Mája 2021


.....
Dušan Vydra
Konateľ DUVYSTAV s.r.o.

**DUVYSTAV s.r.o.**
Kupeckého 85
902 01 Pezinok
IČO: 35 786 639
DUVYSTAV IČ DPH: SK2020204725

Za Objednávateľa:

V Limbachu, dňa 24. Mája 2021


.....
Bc. Adriana Čechovičová
starostka obce

